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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Capo | - OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO DESIGNAZIONE,

FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

ART.1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere provviste per i lavori di “LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE STRADE URBANE”;.

1. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati.

2. 'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'’Appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

3. Nel corrispettivo per |'esecuzione dei lavori si intende compresa ogni spesa occorrente per dare |'opera
compiuta e funzionante, a perfetta regola d'arte, sotto le condizioni stabilite dagli atti contrattuali.

4. Trova sempre applicazione I'art.1374 del codice civile.

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo complessivo dei lavori, compresi nell'appalto, ammonta presuntivamente ad € 89.245,51
(Euro ottantanovemilaeduecentoquarantacinque/51) oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ai
sensi dell'art. 131, comma 3, del D. Lgs. 163/2006 pari ad € 200,00 (euro duecento/00)

1. La categoria di lavoro e I'incidenza del costo del personale, determinata applicando gli indici previsti nel
protocollo di accordo del 18.9.2013 tra Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria, ANCE, Cassa Edile
e Associazioni di categoria.

ART. 3 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati del progetto esecutivo posto a base di gara vale la soluzione
piu aderente alle finalita per le quali il lavoro e stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai
criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili, o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali,
in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero
all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. Llinterpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale
d’appalto, dev'essere fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con
I’attuazione del progetto esecutivo; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli d 1362 a
1369 del codice civile.

ART. 4 - DESCRIZIONE DELLE OPERE DA APPALTARSI E DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO D’APPALTO.
L'intervento progettato, consiste nella riqualificazione delle strade urbane con ripristino della
pavimentazione stradale, che vista la mancanza di adeguata manutenzione nel corso degli ultimi anni si
trovano in uno stato di degrado tale che in alcuni tratti si € dovuto prevedere il ripristino del sottofondo di
base.

Il presente CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO (di cui al punto 9 dell’elenco) e gli allegati di

PROGETTO ESECUTIVO:

1. Relazione tecnica e quadro economico

2. Planimetria progetto

3. Computo metrico estimativo

4. Elenco prezzi

5. Capitolato Speciale d’Appalto



6.Schema di contratto

7. Piano di sicurezza e coordinamento

8. Fascicolo Tecnico dell’opera

9. Stima dei costi della sicurezza

15. Cronoprogramma

L'operatore economico non potra quindi eccepire, durante I’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza
di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengono alla
categoria delle cause di forza maggiore. Fanno inoltre parte integrante del contratto tutte le leggi e le
norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

- il Regolamento generale approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 per quanto applicabile;

- Le norme antincendio;

- Le norme per la sicurezza degli ambienti di lavoro;

- Le norme sismiche;

- Le norme per le costruzioni in c.a., in c.a.p., ed in acciaio;

- Le norme igienico sanitarie per I'edilizia. Comune di Bova Marina

Per eventuali divergenze fra la descrizione delle opere e le tavole di progetto, sara la decisione
insindacabile della D.L. a chiarire le giuste esigenze tecniche di progetto al fine di un corretto contributo
all’esecuzione. Per quanto non espressamente indicato negli elaborati grafici e nella descrizione
dettagliata delle opere di che trattasi il tutto sara precisato/perfezionato dalla D.L. in corso d’opera senza
che questo comporti un aumento o variazioni sull'importo previsto in contratto a corpo.

Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto
debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di
opere comprese nel presente atto. L'amministrazione si riserva comunque la insindacabile facolta di
introdurre nelle opere stesse, sia all'atto della consegna dei lavori, sia in sede di esecuzione, quelle
varianti che riterra opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che
I'operatore economico possa da cido trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di
gualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente capitolato e nel vigente capitolato generale,
D.M.145/00, e sempreché l'importo complessivo dei lavori resti ne limiti della vigente normativa che
regola i contratti pubblici.

ART.5 - VARIAZIONE ALLE OPERE PROGETTATE

Gli elaborati di progetto devono ritenersi documenti atti ad individuare la consistenza qualitativa e
guantitativa delle opere di che trattasi. L'Amministrazione, tramite il Direttore dei lavori, si riserva |
insindacabile facolta di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterra opportune,
nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che I'operatore economico possa
trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel
vigente Capitolato generale approvato con Decreto del Ministero dei LLPP 19 aprile 2000 n. 145 e nel
presente Capitolato speciale (art. 10 e 11) con I'osservanza e entro i limiti stabiliti dall’art. 132 del D.Lgs.
163/2006 e dagli artt. 43 comma 8, e 161e 162 del DPR.207/2010

L'operatore economico non pud per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai
lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali se non e stato autorizzato per iscritto dalla direzione
dei lavori. Pertanto le varianti adottate arbitrariamente dall'impresa esecutrice dei lavori non saranno
ricompensate da parte del Comune.

Il Direttore dei lavori potra disporre interventi i quali non rappresentino varianti e non saranno quindi
sottoponibili alla relativa disciplina, volti a risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un
importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5%
per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro di che trattasi e che non comportino un aumento
dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell’opera.

Saranno, inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalita, sempreché non comportino
modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e



imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non puo
superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per
I’esecuzione dell’opera.

Qualunque reclamo o riserva che I'operatore economico si credesse in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione.
Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per
qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera
oggetto di tali richieste.

ART. 6 — LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

Per I'esecuzione di categorie di lavoro non previste per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi,
o si procedera al concordamento dei nuovi prezzi con le norme dell’art. 163 del DPR.207/2010, o si
provvedera in economia con operai, mezzi d'opera e provviste forniti dall'operatore economico ai sensi
dell'art. 125 comma 6 del D.Lgs. 163/2006, ovvero in subordine si effettueranno delle comparazioni di
lavorazioni consimili comprese nei prezziari di cui sopra, ovvero si effettueranno delle analisi dei prezzi
totali o parziali.

Tali nuovi prezzi non potranno essere applicati in contabilita prima della loro superiore approvazione.

Il prezzo della mano d’opera per le eventuali opere in economia verra stabilito secondo le tariffe vigenti
al momento dell’esecuzione dell’opera, aumentato della percentuale complessiva del 25% per spese
generali ed utile d'impresa e dedotto del ribasso d’asta praticato.

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei
necessari attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilita
e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Saranno a carico
dell'operatore economico la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in
modo che essi siano sempre in buono stato di servizio. | mezzi di trasporto per i lavori in economia
dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

ART. 7 —DURC

Ai sensi dell’Allegato XVII art. 1 comma i del D.Igs.81/2008 e del punto 2I della circolare Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali del 12 Luglio 2005 numero 230 nonché la normativa sopravvenuta in
materia, occorrera acquisire il DURC al momento della:

- stipula del contratto

- pagamento stati d’avanzamento dei lavori

- pagamento saldo finale

dando atto che la validita del DURC per i lavori pubblici & di 3 mesi come indicato nella nota n. 3144 del
22 Dicembre 2005 del Ministero del Lavoro

ART. 8 — SERVITU INERENTI ALLE ZONE DI LAVORO

Per tutta la durata dei lavori di che trattasi, dovra essere garantito il regolare transito degli autoveicoli
dei pedoni lungo le vie interessate dai lavori di ripristino del manto stradale, e ove non possibile a tutti
gli utenti dovra comunque essere garantito il transito ai residenti. L'operatore economico dovra
procedere secondo le norme vigenti alla protezione delle aree di intervento. L'operatore economico
dovra eseguire i lavori in modo da non arrecare intralci o pericoli a tutte le attivita che vengono svolte
nell’aree limitrofe all’intervento, sottostando alle cautele, soggezioni e prescrizioni che le saranno
imposte dalla Direzione Lavori.

ART. 9 — OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI DIPOSIZIONI DI LEGGE
L'esecuzione dei lavori di che trattasi deve essere soggetta all'esatta osservanza di tutte le condizioni
stabilite nel codice dei contratti pubblici e di lavori, servizi e forniture DL 163/2006 e s.m.i..

Ad integrazione del DL 163/2006, I'affidamento sara soggetto alle condizioni dei decreti sotto riportati:
a) articoli non abrogati del Capitolato generale d’appalto DM 145/2000 e s.m.i.;

b) D.P.R. 05.10.2010 n.207 e s.m.i.;

ART. 10 - FALLIMENTO DELL’OPERATORE ECONOMICO

In caso di fallimento dell’'operatore economico il Comune si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 38 del D.Lgs. 163 del



12/4/06, fatto salvo la speciale disciplina prevista dall’ art. 37 commi 18 e 19 del D.Lgs. 163 del 12/4/06
e s.m.i., per le Associazioni Temporanee d’Impresa.

Capo Il - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'APPALTO E MODO DI VALUTARE | LAVORI

ART. 11 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA ALL'ASTA

Le condizioni per essere ammessi all'appalto delle opere di cui al presente capitolato ed i documenti da
allegare a corredo dell'offerta saranno specificatamente indicati nell'avviso di asta, o nella lettera di
invito secondo le particolari disposizioni del Capitolato Generale dello Stato.

ART.12 - DOMICILIO LEGALE DELL'IMPRESA E CONDOTTA DEI LAVORI

L'impresa deve eleggere domicilio, per tutti gli effetti del contratto, nel comune dove sono eseguiti i
lavori indicandolo esattamente all'atto della stipulazione del contratto, assieme al nominativo della
persona incaricata della propria rappresentanza, secondo tutti i termini di legge.

ART. 13 - SISTEMA DELL'APPALTO E RIBASSO D'ASTA

I lavori si intendono tutti appaltati a corpo od a misura in base alle vigenti disposizioni di legge e saranno
aggiudicati secondo le norme del presente capitolato speciale. L'appalto avra luogo con le modalita che
saranno indicate dall'avviso di asta o dalla lettera invito. Le ditte concorrenti dovranno offrire un ribasso
percentuale sull'importo dei lavori a base d’asta ovvero, se richiesto dal bando di gara, su tutti i prezzi
dell'elenco, senza condizioni né riserve. Non saranno accettate le offerte condizionate, né quelle
espresse in termini generici o non chiari. L'offerta di ribassi equivale ad una dichiarazione esplicita che
I'impresa accetta incondizionatamente tutte le condizioni e prezzi del presente capitolato, essendo nella
piena conoscenza dell'importanza dell'opera, delle difficolta della sua esecuzione delle condizioni di
lavoro e di tutte le circostanze di fatto inerenti all'attuazione del progetto. In ogni modo I'impresa dovra
allegare all'offerta una esplicita dichiarazione di essersi recata nella localita in cui devono eseguirsi i
lavori, accettare incondizionatamente quanto ora detto, e di giudicare i prezzi dell'elenco nel loro
complesso rimunerativi sotto il ribasso che essa sta per fare.

ART. 14 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si stipulera nel giorno che verra indicato nella seduta di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione dovra presentarsi la ricevuta della cauzione definitiva in ragione del ventesimo
(in cifra tonda) dell'importo netto dell'appalto.

ART. 15 - GARANZIA FIDEJUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

Si fara riferimento all’art. 113 del dl 163/2006 e s.m.i. e all’art. 123. e seguenti del regolamento del D.P.R
207/2010. La garanzia fideiussoria & prestata mediante polizza bancaria o assicurativa o da intermediari
finanziari, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; essa € presentata in originale al comune prima
della formale sottoscrizione del contratto; la mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo
determina la revoca dell'affidamento, e I'aggiudicazione del contratto al concorrente che segue nella
graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e si intende svincolata ed estinta di
diritto, automaticamente, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni
liberatorie o restituzioni, nel momento in cui & approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di
regolare esecuzione, ovvero decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato.

La cauzione prestata con fidejussione bancaria o assicurativa o da intermediari finanziari, dovra:

- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva esecuzione del debitore principale,
in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2 codice civile; - prevedere la clausola cosiddetta di
“pagamento a semplice richiesta”, obbligando il fideiussore, su semplice richiesta scritta del comune ad
effettuare il versamento della somma richiesta, senza eccezioni opponibili al comune, anche in caso
d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa e anche in caso di fallimento del
debitore o nel caso di liquidazione dello stesso o si sottoposizione ad altre procedure concorsuali;

- avere copertura anche per il recupero delle penali contrattuali;

- prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 del codice civile.



Il committente ha il diritto di valersi della cauzione per I'eventuale maggior spesa sostenuta per il
completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’operatore
economico. Il Comune ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di
guanto dovuto dall’operatore economico per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Il comune puo, inoltre,
richiedere all’operatore economico la reintegrazione della cauzione nel caso in cui questa sia venuta
meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di
prezzo da corrispondere all’'operatore economico. L'amministrazione pud avvalersi della garanzia
fidejussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il
rimborso delle maggiori somme pagate durante I'esecuzione dei lavori in confronto ai risultati della
liquidazione finale; I'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’amministrazione
senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’'operatore economico di
proporre azione innanzi 'autorita giudiziaria ordinaria.

La garanzia fidejussoria & tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata,
parzialmente o totalmente, dall’amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di
successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia pu0 essere ridotta in caso di riduzione degli
importi contrattuali, mentre non € integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza
di un quinto dell'importo originario.

ART. 16 - VINCOLO DELIBERATARIO NONOSTANTE LE RISERVE DELLE SUPERIORI APPROVAZIONI
L'aggiudicazione non si intende pero definitiva né il contratto obbligatorio per I'amministrazione, finché
non sia intervenuta la superiore approvazione ai termini di legge.

Il deliberatario resta invece vincolato dal verbale di aggiudicazione dell'asta fino a quattro mesi dalla
data di presentazione dell'offerta.

ART. 17 - RICHIAMO ALLA LEGGE E AL CAPITOLATO GENERALE PER GLI APPALTI DEI LAVORI PUBBLICI

Per quanto non & tassativamente previsto dal presente capitolato ed in quanto ad esso non
contraddicano, si intendono applicabili all'appalto tutte le disposizioni del Capitolato Generale per gli
appalti dei lavori pubblici e tutte le disposizioni di legge e regolamenti in vigore concernenti i contratti
stipulati tra le Amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti affidatari di lavori pubblici, e segnatamente
guelle della Legge sui lavori pubblici e del Regolamento di attuazione, nonché di tutte le disposizioni
legislative successivamente emanate in materia.

Nel caso che i lavori non vengano condotti sotto la direzione della stazione appaltante (nei suoi vari
uffici) tutte le facolta in essi Capitolato e Regolamento devolute al direttore dei lavori e all'ingegnere
capo, si intendono anche qui attribuite al direttore dei lavori e all'ingegnere capo.

ART. 18 - DOCUMENTI DA CONSEGNARSI ALL'IMPRESA

Appena approvato definitivamente il contratto, l'impresa ricevera dall'Amministrazione appaltante,
oltre ai documenti prescritti dal Capitolato Generale, i documenti di cui al precedente art. 4. Qualunque
altro escluso.

ART.19 - SPESE E TASSE A CARICO DELL'ASSUNTORE PRESTAZIONI OBBLIGATORIE DELLO STESSO -
RESPONSABILITA DELL'IMPRENDITORE

Sono a carico dell'impresa tutti gli oneri di cui in appresso, esonerandosi I'Amministrazione appaltante e
la direzione dei lavori, da ogni inerente responsabilita civile e penale; oneri di cui si € tenuto conto nei
prezzi determinati in elenco e che coi prezzi stessi si ritengono interamente compensati salvo quanto
specificatamente indicato nei singoli commi seguenti:

A) tutte le spese di contratto, inerenti e conseguenti, nonché quelle per copie di documenti che
debbono essere consegnati all'impresa stessa;

B) tutte le spese di bollo inerenti agli atti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello
del collaudo;

C) I'osservanza delle disposizioni di legge sull'assunzione della mano d'opera;



D) tutti gli obblighi ed oneri inerenti alle opere di previdenza, di assistenza, di assicurazioni sociali e di
tutela sindacale degli operai, in relazione alle disposizioni delle leggi e regolamenti vigenti e di quelli che
venissero emanati in corso di appalto;

E) tutte indistintamente le spese di provviste e mano d'opera per consegne, o verifiche, disposte dalla
direzione dei lavori, e per tracciamenti e rilievi; il tutto pero nell'ambito di quanto strettamente si
riferisce ai lavori di cui al presente appalto;

F) le prestazioni di tutto I'occorrente per il sostegno delle condutture sotterranee di qualunque natura
(acqua, gas, luce, telefoni, ecc.);

G) le prestazioni di tutto I'occorrente per il mantenimento dello scolo delle acque dei tombini privati e
pubblici esclusi i canali artificiali ad uso irrigazione o di forza motrice;

H) la costruzione, il mantenimento e la demolizione dei ponti ed opere provvisorie in genere per
I'accesso alle porte, alle botteghe, in quel numero e in quelle localita che di volta in volta saranno
prescritti dalla direzione dei lavori, senza che egli possa percio fare eccezioni, o chiedere compensi per
tali opere o per maggior soggezione nel lavoro salvo quelli per ponti pedonali o carreggiabili stabiliti
nell'elenco prezzi. Ove necessario i ponti dovranno essere provvisti di solido e sicuro parapetto;

I) la formazione dei cantieri, comprese le baracche per ufficio e per il deposito dei materiali, le
occorrenti difese degli scavi con assiti, cartelli di avviso e luci per segnali notturni;

J) la gratuita prestazione di tutti i macchinari ed attrezzi necessari per la esecuzione dei lavori, salvo
guanto in appresso specificatamente indicato per gli aggottamenti;

K) la illuminazione delle opere in galleria e di quelle nell'interno dei condotti e manufatti, siano tali lavori
a misura o ad economia eseguiti di giorno o di notte;

L) alla sorveglianza diurna e notturna dei lavori, del cantiere e dei magazzini, anche se in questi vi sono
materiali dell'amministrazione;

M) le aree necessarie per i cantieri;

N) lo svolgimento delle pratiche presso le Amministrazioni dei servizi pubblici per le opere di presidio
occorrenti e gli avvisi alle stesse di qualunque guasto avvenuto alle rispettive condutture;

0) la manutenzione di tutte le opere eseguite sino al loro collaudo. L'impresa rispondera direttamente e
in ogni caso, tanto verso I'"Amministrazione appaltante, quanto verso gli operai e i terzi di tutti i danni
alle persone o alle cose in dipendenza dei lavori.

L'Amministrazione appaltante notifichera all'impresa gli obblighi contrattuali cogli espropriati e
concedenti per la costruzione dell'opera, obbligandosi essa impresa a rispettarli.

ART.20 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

E vietato all'appaltatore di cedere o subappaltare in tutto o in parte le opere assunte, sotto pena
immediata di rescissione del contratto e di pagamento dei danni che ne potessero provenire
all'’Amministrazione appaltante.

ART. 21 - RESCISSIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione appaltante puo di diritto rescindere il contratto nei seguenti casi:

1. Se l'impresa & colpevole di frode o di negligenza grave.

2. Se l'impresa contravviene agli obblighi ed alle condizioni stipulate.

3. In caso di fallimento dell'impresa.

4. In caso di morte dell'assuntore, qualora I'Amministrazione non ritenga di trasmettere agli eredi gli
obblighi da esso assunti.

In questi casi l'impresa avra diritto soltanto al pagamento delle opere eseguite a regola d'arte, con
riserva dei danni che venissero all'lAmministrazione appaltante della stipulazione di un nuovo contratto
o dalla esecuzione d'ufficio delle opere appaltate. In caso che I'Amministrazione appaltante avesse la
necessita di risolvere il contratto di appalto, cid potra farsi mediante il pagamento in contanti
all'impresa delle opere eseguite, del decimo delle opere non eseguite sino ai 4/5 dell'importo appaltato
e del valore dei materiali che fossero gia stati ordinati se non ancora portati in cantiere, in base a
documentazioni da presentarsi all'’Amministrazione appaltante, che ne diverra proprietaria.

L'avviso di rescissione avra efficacia di certificato di ultimazione dei lavori.

ART. 22 - DIREZIONE DEI LAVORI - RESPONSABILITA DELL'IMPRESA



La direzione dei lavori e affidata dalla stazione appaltante nella persona che verra da essa indicata.
L'impresa e tenuta ad osservare gli ordini e le decisioni del direttore dei lavori, sia in linea tecnica che in
linea amministrativa.

La responsabilita dell'esecuzione delle opere e dell'esercizio dei cantieri sono a carico dell'impresa.

ART. 23 - CONSEGNA DEI LAVORI

1. Salvo le deroghe di legge, intervenuta la stipulazione del contratto, il Direttore dei Lavori, previa
autorizzazione del Responsabile del Procedimento, con apposito ordine di servizio, disporra che
I'Appaltatore dia immediato inizio alle attivita di “esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto”.

Dalla data di tale ordine di servizio decorrera il termine utile per il compimento dell’opera.

2. La consegna dei lavori sara effettuata a cura del Direttore dei Lavori, con apposito verbale redatto in
due copie, entrambe firmate in contraddittorio dall'impresa e dalla direzione dei lavori.

3. E facolta della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza, anche nelle more della stipulazione
formale del contratto, alla consegna dei lavori, ai sensi dell’ art. 153, commi 1 e 4, del D.P.R. 207/2010;
in tal caso il Direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare
immediatamente.

4. E facoltd della Stazione Appaltante procedere alla consegna frazionata ai sensi dell’art. 130 del
Regolamento, senza che |’Appaltatore possa pretendere indennita o risarcimenti di sorta; in tal caso si
provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi
costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per |'esecuzione.

5. Se nel giorno fissato e comunicato I’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il
Direttore dei Lavori fissa un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso
inutilmente il quale la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione,
senza che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

Qualora sia indetta una nuova procedura per |'affidamento del completamento dei lavori, I’Appaltatore
e escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

6. Della consegna sara redatto apposito verbale.

7. Dalla data della consegna decorreranno i termini contrattuali.

8. L'operatore economico, nell’eseguire i lavori in conformita del progetto, dovra uniformarsi agli ordini
di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli saranno comunicate per iscritto dal Direttore dei lavori,
fatte salve le sue riserve nel registro di contabilita.

9. Per eventuali differenze riscontrate fra le condizioni locali ed il progetto, all’atto della consegna dei
lavori, si applicano le norme richiamate all’art. 155 del DPR.207/2010

10. Il Direttore dei Lavori, in caso di temporanea indisponibilita delle aree o degli immobili oggetto
dell'intervento, ovvero quando la natura o I'importanza dei lavori lo richieda, pud procedere in piu volte
con successivi verbali, alla consegna parziale dei lavori senza che I'Appaltatore possa pretendere
indennita o risarcimenti di sorta. In tal caso, il termine ultimo per il compimento dei lavori decorrera
dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale

11. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dellinizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed
antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; deve altresi trasmettere, a scadenza quadrimestrale,
copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

ART. 24 - INIZIO, DURATA E TERMINE PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI - PENALE

Subito dopo la consegna dei lavori, I'impresa procedera al tracciamento ed alla picchettazione delle
opere ed all'inizio dei lavori stessi. || tempo utile entro cui lI'impresa dovra dare ultimati i lavori e fissato
in 90 (novanta) giorni naturali successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 145,

comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, sara applicata una penale giornaliera di Euro 0,5 per mille (diconsi Euro
zerovirgolacinque ogni mille) dell'importo netto contrattuale. Se il ritardo dovesse essere superiore a



giorni 60 a partire dalla data di consegna, la Stazione Appaltante potra procedere alla risoluzione del
contratto ed all'incameramento della cauzione.

Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente
successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e sono imputate mediante ritenuta
sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, I'importo complessivo delle
penali da applicare non puo superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale, da determinare
in relazione all'entita delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10 per
cento, di cui al comma precedente, si procede alla risoluzione del contratto nei termini previsti dall'art.
136 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

ART. 25 — SOSPENSIONI E PROROGHE

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali impediscano in via
temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su
segnalazione dell’Appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale e la
durata di tale periodo di sospensione dovra essere dedotta da quello della durata complessiva dei lavori
stessi. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di
una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b) c), d) ed e del
D.lgs.163/2006. Si applicano gli art.158, 159 e 160 del DPR.207/2010. Rientrano tra le circostanze
speciali (art. 158 comma 1 del D.P.R. n. 207/2011) le sospensioni relative alle lavorazioni inerenti
I’esecuzione dello strato di usura in conglomerato bituminoso, in cui la stesa deve avvenire in condizioni
ambientali tali da garantire delle prestazioni tecnico-funzionali minime come dalle norme tecniche o
dalle specifiche tecniche del presente capitolato. Le eventuali sospensioni illegittime sono regolate e
normate dall’articolo 160 del DPR.207/2010.

Cessate le cause della sospensione la Direzione dei Lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo
I'apposito verbale. L’'operatore economico che ritenga essere cessate le cause che hanno determinato la
sospensione dei lavori senza che sia stata disposta la loro ripresa, puo diffidare per iscritto il
Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni alla Direzione dei Lavori perché
provveda alla ripresa dei lavori stessi. Nessun diritto per compensi od indennizzi spettera all’'operatore
economico in conseguenza delle ordinate sospensioni, la cui durata peraltro sara aggiunta al tempo utile
per 'ultimazione dei lavori. L'operatore economico, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in
grado di ultimare i lavori nei termini fissati, pud chiedere con domanda motivata proroghe che, se
riconosciute giustificate, sono concesse dalla Direzione dei Lavori purché le domande pervengano prima
della scadenza del termine anzidetto.

A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal
programma temporale I'operatore economico non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad
altre ditte o imprese o forniture, se esso operatore economico non abbia tempestivamente per iscritto
denunciato al Comune il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

| verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della
Direzione dei Lavori e controfirmati dall’operatore economico e recanti l'indicazione dello stato di
avanzamento dei lavori, devono pervenire al Responsabile del Procedimento entro il quinto giorno
naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo
delegato; qualora il Responsabile del Procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i
verbali si danno per riconosciuti e accettati da Comune . In ogni caso la sospensione opera dalla data di
redazione del relativo verbale, accettato dal Responsabile del Procedimento o sul quale si sia formata
I’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna
efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da
parte del Responsabile del Procedimento.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al Responsabile
del Procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla



redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente
la data di trasmissione. L’atto di proroga viene redatto ed emesso dal Responsabile del Procedimento,
sentito il Direttore dei Lavori, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di proroga dell’impresa. La
concessione della proroga annulla I'applicazione della penale, fino allo scadere della proroga stessa.
Qualora 'Amministrazione intenda eseguire ulteriori lavori, o lavori non previsti negli elaborati
progettuali, sempre nel rispetto della normativa vigente, se per gli stessi sono necessari tempi di
esecuzione piu lunghi di quelli previsti nel contratto, il Comune, a proprio insindacabile giudizio,
procedera a stabilire una nuova ultimazione dei lavori fissandone i termini con apposito atto
deliberativo. In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di
pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori o il Responsabile dei
Lavori

ovvero il Committente, potra ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia
di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e
igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Comune non riconoscera alcun compenso o
indennizzo all’'operatore economico; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza
dell’operatore economico delle norme in materia di sicurezza, non comportera uno slittamento dei
tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

ART. 26 — PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI E CRONOPROGRAMMA

1. In genere l'operatore economico avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu
conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché cio, a giudizio della
direzione lavori non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi
dell'amministrazione perfettamente.

2. L'amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare I'esecuzione di un determinato lavoro
entro un prestabilito termine di tempo o di disporre I'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che
riterra pil conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall’esecuzione di opere ed
alla consegna delle forniture escluse dall’oggetto del presente atto senza che I'operatore economico
possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

3. L'operatore economico presentera alla direzione dei lavori per I'approvazione, prima dell'inizio lavori,
il programma esecutivo dettagliato dei lavori ai sensi dell’art. 43 comma 10 del dpr 207/2010, anche
indipendente dal cronoprogramma di cui all’art. 40 comma 1 del dpr 207/2010.

ART. 27 — INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei
lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) I'esecuzione di accertamenti integrativi che |'operatore economico ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla
direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'operatore economico
comunque previsti dal capitolato speciale;

f) le eventuali controversie tra |'operatore economico e i fornitori, subcontraenti, affidatari, altri
incaricati;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra |'operatore economico e il proprio personale
dipendente.

ART. 28 — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI



1. U'eventuale ritardo dell’'operatore economico rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle
scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (trenta) giorni
naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione del Comune e senza obbligo di
ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del codice dei contratti.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’operatore
economico e in contraddittorio con il medesimo operatore economico.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 21, comma 1, € computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'operatore economico rispetto al programma
esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in
mora di cui al comma 2.

4. Sono dovuti dall’operatore economico i danni subiti dal Comune in seguito alla risoluzione del
contratto.

ART. 29- RINVENIMENTO DI OGGETTI DI VALORE

Tutti gli oggetti di pregio intrinseco od archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, scavi, o
dovunque sulla sede dei lavori, spettano di pieno diritto all'lAmministrazione, salvo quanto piu
precisamente o diversamente stabilito dalle disposizioni di legge.

L'impresa dovra dare immediato avviso del loro rinvenimento alla direzione dei lavori e ne dovra
garantire con la massima cura l'integrita fino alla loro consegna a chi di dovere.

L'impresa e tenuta pure a fare denuncia dell'eventuale rinvenimento di resti umani.

ART. 30 - MATERIALI DI SPOGLIO - SGOMBERO DI MATERIALI

| materiali di spoglio e quelli che residuassero, sia in corso che a fine di lavoro, dovranno essere
sollecitamente asportati unitamente agli attrezzi non pil necessari ai lavori, a cura e spese dell'impresa.

| materiali provenienti dalle demolizioni e dagli scavi che dalla direzione dei lavori siano ritenuti
utilizzabili, resteranno di esclusiva proprieta dell'’Amministrazione appaltante.

ART. 31 - NORME PER LA CONTABILITA DEI LAVORI

Sul luogo dei lavori I'assistente designato dal direttore dei lavori terra un giornale di cantiere in cui dara
notizia giornalmente di tutte le circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori o che possono influire
sui medesimi, inserendovi, a norma delle istruzioni impartite dal direttore le osservazioni
meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni sulla natura e sui terreni e tutte quelle particolarita che
possano essere utili. Le annotazioni del giornale dovranno essere controfirmate dal rappresentante sui
lavori dell'impresa.

Il direttore dei lavori in occasione delle visite potra segnare sul giornale quegli ordini e quelle istruzioni
che riterra di dover impartire in luogo, ordini e istruzioni che saranno controfirmati dal rappresentante
dell'impresa. Tutta la contabilita dei lavori dovra essere tenuta secondo le disposizioni di legge e
regolamenti in vigore concernenti i contratti stipulati tra le Amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti
affidatari di lavori pubblici, e segnatamente quelle del Capitolato Generale e del Regolamento di
attuazione della legge sui lavori pubblici.

Le osservazioni dell'appaltatore sui predetti documenti, nonché sui certificati di collaudo, non potranno
essere presi in nessuna considerazione, se non saranno presentate ed iscritte nei termini e nei modi
stabiliti dal Regolamento sopracitato.

ART. 32 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CONTO FINALE

Ultimati i lavori ed a seguito di domanda fatta per iscritto dall'impresa alla direzione dei lavori, questa
procedera alla visita e alle verifiche di constatazione.

L'impresa sara in obbligo di fornire senza diritto a compenso le prestazioni per i lavori di scoprimento e
conseguente ripristino. In contraddittorio con l'impresa si stendera quindi un verbale di ultimazione
dalla cui data, se furono riscontrate complete ed idonee le opere appaltate, decorrera il periodo di cui al
successivo art.23.

Se le opere non risultassero conformi alle norme contrattuali per difetto di materiali usati od imperfetta
esecuzione, l'impresa, nel tempo che le sara prescritto, dovra eseguire i lavori che le verranno indicati.
Solamente dopo la constatazione dell'effettuato perfezionamento delle opere si emettera il verbale di
ultimazione dei lavori. Entro giorni 60 (sessanta) dalla data del verbale di ultimazione, in base al registro



di contabilita e vagliate le eventuali riserve dell'impresa, la direzione dei lavori redigera il conto finale
delle opere.

ART. 33 - COLLAUDO DEI LAVORI

Entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori ed in giorni da stabilirsi dalla
stazione appaltante si procedera alla visita di collaudo dei lavori stendendone regolare verbale.

Ove le risultanze del collaudo medesimo siano favorevoli ed entro 90 (novanta) giorni dal suddetto
periodo di scadenza, ove l'impresa abbia accettato e firmato senza riserve la liquidazione, le sara
rilasciata la cauzione ed il conto finale.

ART. 34 - PAGAMENTO IN ACCONTO ED A SALDO DEI LAVORI

In corso dei lavori e sull'importo di essi I'impresa avra diritto a pagamenti in acconto, in base a stati di
avanzamento, ogni qualvolta il suo credito liquido, netto di ogni ritenuta, e del ribasso d'asta raggiunge
la somma di Euro 25.000,00 (euro venticinquemila/00).

Le trattenute verranno effettuate nella misura prevista per legge, risultanti comunque mai inferiori al
0,5 % dell'ammontare totale delle opere.

Queste trattenute verranno tutte restituite a collaudo compiuto assieme all'eventuale rata a saldo.

ART. 35- ANTICIPAZIONI

Come previsto dalla legge vigente.

ART. 36 - DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE

| danni causati da forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dal Capitolato Generale
d’appalto dei lavori pubblici, nonché dal Regolamento di attuazione, avvertendo che le denunce del
danno devono essere sempre fatte per iscritto.

Resta perd contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni di forza maggiore, gli
scoscendimenti, le solcature ed altri guasti che venissero causati dalle acque di pioggia alle scarpate, ai
tagli, ed ai rilevati negli interramenti delle opere, dovendo l'impresa provvedere a riparare tali danni a
sua cura e spesa. Resta altresi contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni di
forza maggiore i guasti che venissero causati alle condutture sotterranee di qualungque natura (acqua,
gas, luce, telefoni, ecc.) nel corso di operazioni di scavo, posa in opera di tubazioni e manufatti, e
successivi rinterri, dovendo l'impresa provvedere a sua cura e spesa al sostegno e alla protezione
dell’integrita delle condutture.

ART. 37 - REVISIONE DEI PREZZI

| prezzi contemplati nell'elenco prezzi annessi al presente capitolato sono fissi ed invariabili, salvo le
diverse disposizioni di legge.

L'Amministrazione provvedera alla revisione dei prezzi nei casi in cui ne ricorrano gli estremi a norma
delle leggi che saranno in vigore durante il periodo di esecuzione dei lavori ed al momento in cui la
revisione verra eseguita.

ART. 38 - ELENCO DEI PREZZI UNITARI

L'elenco dei prezzi unitari, in base ai quali, sotto deduzione del ribasso d'asta, saranno pagati i lavori
appaltati e le somministrazioni per le opere ad economia, € quello dell’elaborato “ELENCO PREZZI
UNITARI ED ANALISI DEI PREZZI” che, allegato al contratto, ne € parte integrante. Tale corrispettivo,
oltre a tutti gli oneri descritti negli altri articoli del presente Capitolato, comprende anche, a puro titolo
esemplificativo:

a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna eccettuata,
per darli a pieé d’opera in qualsiasi punto del lavoro anche se fuori strada;

b) per gli operai e mezzi d’opera: ogni spesa per fornire i medesimi attrezzi ed utensili del mestiere
nonché le quote per assicurazioni sociali e polizze;

c) per i noli: ogni spesa per dare a pie d’opera i macchinari ed i mezzi d’opera pronti al loro uso;

d) per i lavori: tutte le spese per i mezzi d’opera provvisionali, nessuna esclusa, e quanto altro occorra
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni
compenso per gli oneri tutti che I’Appaltatore dovra sostenere a tale scopo;

e) tutti gli oneri per la sicurezza previsti dal D.L. 494/96 e s.m.i. e per quanto applicabili gli oneri di cui al
D.L. 05.02.1997 n°22.1 prezzi, sotto le condizioni tutte del Contratto e del presente Capitolato, si



intendono accettati dall’Appaltatore, in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e quindi
invariabili durante tutto il periodo dei lavori e delle forniture ed indipendenti da qualsiasi eventualita,
salvo le variazioni eventualmente previste ed approvate in perizie di variante.

Per I'esecuzione di categorie di lavoro non previste, per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti, si
procedera alla determinazione dei nuovi prezzi a norma dell'art.136 del Regolamento.

Capo Il - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA IN ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 39 — NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. | lavori affidati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene

2. L'operatore economico ¢ altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L'operatore economico predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni,
gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. |'operatore economico non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di
guanto stabilito nel presente articolo.

ART. 40 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. L'operatore economico € obbligato a fornire al Comune, entro 10 (dieci) giorni dall'aggiudicazione,
I'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito a
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

2. L'operatore economico € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo

15 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili
alle lavorazioni previste nel cantiere.

ART. 41 — PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'operatore economico, all’atto di stipula del contratto ed in ogni caso prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella
fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di
sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 e gli adempimenti di cui
all’Allegato XV art.3, comma 3.2. del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e contiene inoltre le
notizie con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle
lavorazioni rispetto alle previsioni. In nessun caso, la presentazione di detto piano operativo potra
giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

ART. 42 - OSSERVANZA ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'operatore economico e obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del
Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti
descritti all'allegato XV del decreto legislativo stesso.

2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12
giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di
recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia. Le accertate
difformita delle misure di sicurezza ed igiene effettivamente adottate nel corso dei lavori rispetto a
quelle previste dai piani di sicurezza predisposti e dalle vigenti norme in materia, ferme restando le
eventuali altre iniziative di legge, comporteranno in ogni caso, qualora la accertata carenza di sicurezza
non possa essere immediatamente eliminata, la sospensione totale o parziale dei lavori.

3. L'impresa esecutrice € obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del Comune o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, lI'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e
la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario € tenuto a
curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani
redatti dalle imprese sub-affidatarie compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall’operatore economico. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo



incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere e responsabile del rispetto
del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. 1l piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto anche se materialmente non
allegato. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’operatore economico, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto. Il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno
nell’ambito delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei piani di sicurezza.

L’Amministrazione dovra attenersi alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri
temporanei o mobili riportate nel D.L.gs 81/08. Pertanto i soggetti come il Committente (Comune),
Responsabile dei lavori (Responsabile del procedimento), Coordinatore per la progettazione,
Coordinatore per l'esecuzione, i lavoratori autonomi che esercitano la propria attivita nel cantiere,
I'lmpresa sub-affidataria (ovvero il Datore di lavoro) e i rappresentanti per la sicurezza si dovranno
riferire agli obblighi e alle prescrizioni contenute dallo stesso D.Lgs 81/08. L’Amministrazione tramite il
Responsabile dei lavori dovra trasmettere all’'organo di vigilanza territoriale competente, prima
dell’inizio dei lavori, la notifica conforme all’art.99 del D.Lgs 81/08, e una sua copia deve essere affissa in
maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente
competente. | piani di sicurezza devono essere trasmessi, a cura del Comune a tutte le imprese invitate a
presentare offerte per I'esecuzione dei lavori.

L'Impresa che si aggiudica i lavori, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, puo presentare al
Coordinatore per I'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e
di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria
esperienza sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Impresa, sia per garantire il rispetto
delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente
disattese nel piano stesso. Le eventuali modifiche o integrazioni possono giustificare variazioni o
adeguamenti dei prezzi pattuiti in sede di gara.

Qualora I'accoglimento delle eventuali modificazioni e integrazioni a seguito di gravi errori ed omissioni,
comporti significativi maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e
documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. Il presente comma non trova applicazione
laddove le proposte dell’operatore economico sono intese ad integrare il piano ai sensi della lettera a)
comma 2 dell’art. 131 del D.Lgs.163/2006. | relativi oneri, calcolati tenendo conto dell’esigenza di
cantiere per I'applicazione delle misure di sicurezza sono determinati secondo le somme previste nei
precedenti punti del presente atto e non sono soggetti a ribasso.

Ogni responsabilita in caso di infortuni a dipendenti e terzi, deve intendersi ricadente sull’operatore
economico, restandone sollevato il Comune.

Capo IV - PREVENZIONE DELLE INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITA’

ART. 43 - DISPOSIZIONI GENERALI

L'Appaltatore, oltre agli oneri espressamente stabiliti dalle Leggi specifiche in materia di applicazione
della normativa antimafia, al fine di prevenire le infiltrazioni della criminalita, ha lI'onere e la
responsabilita di fornire alla Stazione Appaltante con cadenza mensile, le seguenti informazioni:

- elenco di tutto il personale presente in cantiere con specificato nome e cognome, matricola,
dipendenze, qualifica e mansioni;

- elenco ed ore effettive lavorate di tutte le macchine operatrici ed eventuali attrezzature specificando
proprieta e titolo/rapporto contrattuale;

- elenco di tutti i mezzi di trasporto, vetture, camions e quant'altro, specificando proprieta e
titolo/rapporto di lavoro;

A tal fine deve essere istituito il registro delle presenze del personale e dei mezzi d’opera, a pagine
numerate e prefirmate dall'Appaltatore, ove saranno annotate le informazioni richieste;

Inoltre, ai fini di consentire una qualsiasi rapida verifica, I'Appaltatore, deve presentare, all’approvazione
del Direttore dei Lavori e dalla Stazione Appaltante, entro 15 giorni dalla consegna dei lavori, lo schema
organizzativo di controllo con definizione:

- del cartellino di riconoscimento di cui dovra essere dotato tutto il personale presente in cantiere a



vario titolo;

- del tipo di targhetta di riconoscimento di cui tutte le macchine operatrici ed i mezzi adibiti a trasporto
materiali dovranno essere munite.

ART. 44 - ADEMPIMENTI

Allo scopo di collaborare alla vigilanza avverso gli eventuali tentativi di infiltrazioni della criminalita nella
realizzazione delle opere, le verifiche di cui al D.Lgs. 490/94, come integrato dal D.P.R. n. 252/98,
saranno estese, anche al di la degli obblighi di legge per I'autorizzazione dei contratti di subappalto,
nonché dei contratti assimilati al subappalto secondo quanto indicato nel’lALLEGATO N°1 "Subappalti
(forniture, noli, servizi e trasporti) - prescrizioni", a tutti i subcontratti (di qualsiasi importo) compresi
quelli aventi ad oggetto servizi e forniture stipulati dall'Appaltatore nonché dal suo subappaltatore;

La Stazione Appaltante rilascera autorizzazione, ove previsto, previa acquisizione della "Informazione
prefettizia" di cui al D.Lgs.490/94 come integrato dal D.P.R. 252/98;

Ai fini del rispetto delle normative vigenti inerenti I'antimafia e la sicurezza in cantiere, |'Appaltatore &
obbligato a provvedere, a proprio carico, a dotare di idonei cartellini identificativi da tenere sempre ben
esposti, completi di foto, numero di matricola, Impresa, nome e cognome, tutto il personale avente
accesso alle aree di cantiere, ivi compresi il personale dei subappaltatori, fornitori, prestatori di servizio
e il personale impiegato in attivita subordinate e temporanee; per questi ultimi & possibile utilizzare
cartellini identificativi provvisori, non dotati di foto, ma riportanti comunque in maniera evidente la
qualifica della persona registrata nel registro di cui al comma 2 dell'articolo precedente;

Tutte le macchine presenti in cantiere a qualsiasi titolo dovranno essere munite di idonea targhetta di
riconoscimento riportante: targa o n° di telaio, impresa o societa utilizzatrice, impresa o societa
proprietaria;

Il Direttore dei Lavori, riscontrando eventuali inadempienze in materia di sicurezza e di prevenzione e
repressione della criminalita da parte di qualsiasi soggetto direttamente o indirettamente coinvolto nel
processo produttivo, e di seguito evidenziate, provvedera, con regolare Ordine di Servizio, a disporre la
sospensione immediata dei lavori di che trattasi nonché |'allontanamento dal cantiere del soggetto
inadempiente e, nel successivo SAL, contabilizzera a carico dell'Appaltatore le sotto riportate sanzioni
comminate dallo stesso Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 124, comma 2 del Regolamento e/o dal
Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera "w" del Regolamento;

Le inadempienze dell'Appaltatore e/o dei subappaltatori saranno sanzionate all'Appaltatore con
ammende variabili dai 200 (duecento) ai 2000 (duemila) euro e con l'allontanamento ed il divieto
temporaneo o permanente di accesso al cantiere della/e persona/e inadempiente/i e/o
dell'attrezzatura/macchina non dotata di targhetta di riconoscimento e/o non riconosciuta per difetto o
non corrispondenza dei dati identificativi;

Qualora a carico della medesima persona venga rilevata una seconda inadempienza si provvedera
all'espulsione definitiva dal cantiere e ad applicare in danno all'Appaltatore la sanzione massima pari a
2000 (duemila) euro; In particolare, per la mancata consegna dei documenti previsti per |'attivazione dei
subcontratti diversi dal subappalto e assimilati tali (prima dell'inizio della prestazione, fornitura, etc..) &
prevista una sanzione pari al 5 % del valore dell'intera prestazione o fornitura, e sospensione immediata
delle attivita in attesa della verifica formale del subcontratto nonché della "verifica" dei requisiti di
moralita del subcontraente;

Per il superamento (in corso d'opera) dell'importo autorizzato per subappalto (o subcontratti assimilati)
e solo nel caso di subappalti affidati a misura, sempreché l'importo eccedente |'autorizzazione sia
dovuto a modesti (5 % max) errori materiali di valutazione contabile preventiva e/o esecutiva e,
comunque, contenuti nel 1/5 dei requisiti tecnici (SOA), multa pari al 20% dell'importo di eccedenza e
"rinvio" della contabilizzazione dei lavori in eccedenza fino alla

eventuale regolarizzazione della anomalia riscontrata;

Nel caso di sopravvenuta "Informazione antimafia positiva", fermo restando, ove ricorra, |'eventuale
segnalazione alla Magistratura, si applichera una ulteriore "penale" corrispondente all'importo
eccedente la comunicazione o, nel caso di subappalto (o contratto assimilato), I'autorizzazione rilasciata:



in tale evenienza I'Appaltatore dovra, comunque, risolvere il subcontratto attivato con ogni onere a
proprio carico;

Qualora la sommatoria delle "sanzioni" e delle "penali" di cui sopra dovesse raggiungere un importo pari
al 5 % dell'importo del contratto d'appalto, cid costituira "inadempienza grave" dell'Appaltatore e si
potra procedere alla risoluzione del contratto d'Appalto al pari del caso di attuazione di un subappalto
non "autorizzato";

In caso di mancato o ritardato adempimento agli Ordini di Sevizio emessi allo scopo di cui al presente
articolo, mentre il Direttore dei Lavori provvedera alla messa in mora dell'Appaltatore, il Responsabile
del Procedimento valutera 'opportunita di proporre alla Stazione Appaltante la risoluzione in danno del
contratto di appalto ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera "y" del Regolamento;

Resta altresi contrattualmente stabilito che, qualora necessario, I'Appaltatore dovra mettere a
disposizione dei locali ad uso ufficio del Personale delle Forze dell'Ordine, completamente arredati,
illuminati, dotati delle attrezzature logistiche e funzionali minime a seconda delle richieste che saranno
fatte dalle Forze dell'Ordine;

Tutti gli oneri di cui sopra si intendono comunque compresi nell'importo per le spese generali incluso nei
prezzi per i lavori a misura quali risultanti dall’offerta presentata in sede di gara.

Capo V - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

ART. 45 — CONTROVERSIE

1. La definizione di possibili controversie tra I'operatore economico e il Comune potra avvenire secondo
I'art. 239, 240 e 241 del DL 163/2006. Si esclude il ricorso alla Camera Arbitrale. Qualora, a seguito
dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporti variazioni
rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10 (dieci) per cento di quest'ultimo, il
Responsabile del Procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei
Lavori e, ove nominato, del collaudatore e, sentito I'operatore economico, formula al Comune, entro 90
(novanta) giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. |l
Comune, entro 60 (sessanta) giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento
motivato. Il verbale di accordo bonario & sottoscritto dall’operatore economico.

2. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del comma 1 e I'operatore economico confermi le
riserve, la definizione delle controversie sara demandata al competente foro di Reggio Calabria.

3. Nelle more della risoluzione delle controversie I'operatore economico non pud comungque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Comune.

ART. 46 — CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. 'operatore economico e tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente atto, I'operatore economico si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali
edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in
cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'operatore economico anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o
dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) e responsabile in rapporto al Comune dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subcontraenti nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini I'ipotesi del subcontratto; il fatto che il subcontratto non sia stato autorizzato non esime
I’operatore economico dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti del Comune;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dal Comune o a essa segnalata da un ente preposto, il Comune
medesimo comunica all’operatore economico I'inadempienza accertata e procede a una detrazione del
20 (venti) per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla
sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a



garanzia dell’ladempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’operatore economico delle
somme accantonate non e effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti
sono stati integralmente adempiuti.

3. Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora I'operatore economico invitato a provvedervi,
entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della
richiesta, il Comune puo pagare direttamente airi@ori le retribuzioni arretratenche in corso d'opera,
detraendo il relativo importo dalle somme dovut®pératore economicm esecuzione del contratto.
ART. 47 — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

1. UAmministrazione intende avvalersi della facolta di sciogliere unilateralmente il contratto in
qgualunque tempo e per qualunque motivo ai sensi delle disposizioni presenti nell’art.1671 c.c., artt. 132
c. 4,134,135 e 136 del D.Lgs. n. 163/06. Il Comune ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice
lettera raccomandata con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessita di ulteriori
adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando
risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e
le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’operatore economico senza
giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subcontratto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subcontratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto
legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i., o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 37 e 38 del capitolato,
integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore per la sicurezza.

I) mancato rispetto della tempistica programmata dal cronoprogramma dei lavori anche in riferimento
alle singole lavorazioni, se le stesse possono pregiudicare in tutto o in parte la buona riuscita del lavoro
finale;

2. Il contratto & altresi risolto in caso di perdita da parte dell'operatore economico, dei requisiti per
I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che
inibiscano la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione.

3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dal Comune e fatta all'operatore economico nella forma dell'ordine di servizio o della
raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo
I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dal Comune si fa luogo, in contraddittorio fra il
Direttore dei Lavori e 'operatore economico o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla
presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali,
delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio,
all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a
disposizione del Comune per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell’operatore economico, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza
di ogni diritto e ulteriore azione del Comune, nel seguente modo:



a) ponendo a base d’asta del nuovo affidamento I'importo lordo dei lavori di completamento da
eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti
a base d’asta nell’affidamento originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera
oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e 'ammontare
lordo dei lavori eseguiti dall’'operatore economico inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’operatore economico inadempiente:

1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
affidamento per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione
effettuata in origine all’operatore economico inadempiente;

2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3) I'eventuale maggiore onere per il Comune per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove
spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo
dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso
danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista
dal contratto originario. La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi
operatore economico dei lavori, non produrranno singolarmente effetto nei confronti
dell’Amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta
trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni
previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991 n. 187 e non
abbia documentato il possesso dei requisiti di cui all’art. 40 del D.Lgs n. 163/06.

Nei sessanta giorni successivi I'Amministrazione potra opporsi al subentro del nuovo soggetto nella
titolarita del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle
comunicazioni di cui sopra, non risultino sussistere i requisiti di cui all'art. 10-sexies della legge 31
maggio 1965 n. 575, e successive modificazioni.

Le disposizioni del presente articolo si applicheranno anche nei casi di trasferimento o di affitto di
aziende

Capo VII- NORME TECNICHE - QUALITA, REQUISITI E PROVENIENZA DEI MATERIALI

ART. 48 - PRESCRIZIONI GENERICHE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto di che trattasi, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e
componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel
capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci
allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra il Comune e |'operatore economico, per
guanto non diversamente previsto dalle disposizioni contrattuali, si fa riferimento esplicito alla disciplina
del regolamento generale sui lavori pubblici.

3. Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della
loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15,
16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

4. Tutti i materiali ed i componenti devono corrispondere alle prescrizioni dei capitolati speciali, a
guanto indicato nella descrizione dettagliata delle opere di che trattasi e negli elaborati grafici di
progetto ed essere sempre e comunque della migliore qualita, possono venir impiegati ed essere messi
in opera solo dopo la insindacabile approvazione del Direttore dei Lavori.

5. l’accettazione dei materiali e dei componenti é definitiva solo dopo la loro posa in opera, il Direttore
dei Lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali ed i componenti deperiti dopo l'introduzione in
cantiere, o che, per qualsiasi causa, non fossero, a suo insindacabile giudizio, conformi alle
caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in quest’ultimo caso sara onere
dell’operatore economico rimuoverli dal cantiere e sostituirli a sue spese.



6. Ove l'operatore economico non provveda alla rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei
Lavori, il Comune puo provvedervi direttamente ed a spese dell’operatore economico, a carico del quale
resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivare per effetto della rimozione eseguita d’ufficio.

7. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell’operatore
economico, restano fermi tutti i diritti ed i poteri del Comune in sede di collaudo.

8. L'operatore economico che nel suo interesse o di sua iniziativa volesse impiegare materiali o
componenti con caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti di contratto, o eseguire
lavorazioni piu accurate, puo attuarlo solo dopo I'approvazione da parte della D.L. e restando sempre
inteso che I'importo a corpo per I'esecuzione dell’opera rimane fissa ed invariabile.

9. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie e prescritte dalle vigenti normative,
oltre a quelle previste dal presente capitolato, dai capitolati speciali o disposte dalla D.L. o dall’organo di
collaudo, perché ritenute necessarie a stabilire I'idoneita dei materiali e/o dei componenti, sono a carico
dell’operatore economico.

10. Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, |'operatore economico & libero di
scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le
caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto e siano approvati dalla D.L.; le
eventuali modifiche di tale scelta non comportano il diritto al riconoscimento di maggiori oneri e
I'importo totale a corpo per I'esecuzione dell’opera rimane fisso ed invariato.

11. In tale importo si intendono compensati anche tutti gli oneri derivanti all’operatore economico dalla
fornitura dei materiali a pie d’opera, oltre alla spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto
da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

12. A semplice richiesta del Comune I'operatore economico deve dimostrare di aver adempiuto alle
prescrizioni della legge sull’espropriazioni per pubblica utilita, ove siano state poste contrattualmente a
suo carico, e di aver pagato le indennita per le occupazioni temporanee o per danni arrecati.

13. Qualora l'operatore economico non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei
materiali occorrenti per assicurare a giudizio insindacabile dell'operatore economico |'esecuzione dei
lavori entro i termini stabiliti dal contratto, I'operatore economico stesso potra, con semplice ordine di
servizio, diffidare I'operatore economico a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine
perentorio. Scaduto tale termine infruttuosamente, I'operatore economico potra provvedere senz'altro
all'approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantita e qualita che riterra piu opportune,
dandone comunicazione all'operatore economico, precisando la qualita, le quantita ed i prezzi dei
materiali e I'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'operatore economico stesso. In tal caso
detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'operatore economico, al loro prezzo di
costo a pié d'opera, maggiorato dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali dell'operatore
economico, mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati all'operatore economico ai
prezzi di contratto. Come prezzi di riferimento varranno quelli approvati dal Comune, anche se non in
visione all’operatore economico, che dovra ritenerli comunque accettati.

14. Per effetto del provvedimento di cui sopra |'operatore economico é senz'altro obbligato a ricevere in
consegna tutti i materiali ordinati dall'operatore economico e ad accettarne il relativo addebito in
contabilita, restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali cosi approvvigionati risultino
eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potra essere sollevata
dall'operatore economico stesso che in tal caso rimarra proprietario del materiale residuato.

15. L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facolta dell'operatore
economico di applicare in danno dell'operatore economico, se del caso, gli altri provvedimenti previsti
nel presente Capitolato o dalle vigenti leggi.

16. L'eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata
a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata. L'inosservanza di tale norma sara
punita ai sensi dell'art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646. Fatto salvo quanto detto sopra, i
materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualita
esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in



materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti
contrattuali.

Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEl e
le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione. Le caratteristiche dei vari materiali e
forniture saranno definite nei modi seguenti:

a) dalle prescrizioni generali del presente capitolato;

b) dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;

c) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente
capitolato;

d) da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.

Resta comunque contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi
suddetti fanno parte integrante del presente capitolato.

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle localita che I'operatore
economico riterra di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, ne sia
riconosciuta l'idoneita e la rispondenza ai requisiti prescritti. L'operatore economico e obbligato a
prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le
prove prescritte dal presente capitolato o dalla Direzione dei Lavori sui materiali impiegati o da
impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere.

Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le
norme tecniche vigenti, verra effettuato in contraddittorio e sara appositamente verbalizzato.
L'operatore economico fara si che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse
caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione dei Lavori.

Qualora in corso d’opera, i materiali e le forniture non fossero pil rispondenti ai requisiti prescritti o si
verificasse la necessita di cambiare gli approvvigionamenti, I'operatore economico sara tenuto alle
relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di
variazione prezzi.

Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori dovranno essere
immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell’operatore economico e sostituite con altre
rispondenti ai requisiti richiesti.

L’operatore economico resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui
accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che I'operatore economico si riserva di avanzare in
sede di collaudo finale.

ART. 49 - PIETRISCO E PIETRISCHETTO PER CALCESTRUZZO

Il pietrisco ed il pietrischetto per la confezione di calcestruzzi dovranno essere esclusivamente di natura
calcarea dura ed accuratamente vagliati e lavati prima del loro impiego.

Per la loro dimensione resta stabilito:

A) che il pietrisco passi attraverso le maglie di una griglia da cm 5 e sia trattenuto da una griglia a maglie
dicm 2;

B) che per il pietrischetto le griglie abbiano maglie rispettivamente di cm 2 e mm 6.Anche questi
materiali dovranno essere assolutamente scevri di materie terrose ed eterogenee e qualora a giudizio
insindacabile della direzione lavori, sia ritenuto necessario lavarli prima del loro impiego I'impresa dovra
provvedervi a tutte sue spese e cure, fino ad ottenere il richiesto grado di pulizia.

Capo VI - NORME TECNICHE - NOTE PARTICOLARI PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 50 - SCAVI E MOVIMENTO DI MATERIE

Gli scavi dovranno essere eseguiti a regola d'arte, provvedendosi da parte dell'impresa a tutti quegli
sbadacchiamenti e puntellature che risulteranno necessari onde impedire franamenti, e ad adottare
tutti quegli accorgimenti atti a facilitare lo smaltimento delle eventuali acque di infiltrazione esorgive
raccogliendole in appositi drenaggi, canaletti o tubi e guidandole al punto di scarico e di loro
esaurimento.



L'impresa dovra provvedere alle prestazioni di tutto l'occorrente per il sostegno delle condutture
sotterranee di qualunque natura (acqua, gas, luce, telefoni, ecc.), nonché alla loro integrita e sicurezza
nei confronti di contatti accidentali di pedoni e veicoli.

Il fondo degli scavi non dovra presentare infossature o sporgenze rispetto al piano delle livellette che
sono indicate nel profilo longitudinale. Le sezioni normali dovranno essere conformi a quelle prescritte
dalla direzione dei lavori.

Gli scavi dovranno contornarsi a resistenti sbarre di difesa per la sicurezza dei pedoni e dei veicoli.

Le tavole di tali parapetti dovranno mantenersi imbiancate ed essere prive di chiodi sporgenti e
scheggiature.

In corrispondenza ai punti di passaggio dei veicoli e dei pedoni, al di sopra degli scavi, si costruiranno
adeguati ponti provvisori in legno muniti di opportuni parapetti.

| materiali provenienti dagli scavi o della demolizione e che non devono essere riutilizzati per i rinterri e
per ulteriori lavori saranno portati a rifiuto nelle localita indicate dalla direzione dei lavori.

| materiali invece che debbono essere reimpiegati saranno depositati in cumuli lateralmente agli scavi o
in localita adiacenti ai lavori, disponendoli in modo da recare il minimo disturbo al traffico.

Riguardo alla lunghezza delle tratte da scavare l'impresa dovra uniformarsi alle prescrizioni della
direzione senza che cio possa costituire titolo a speciale compenso.

Gli attacchi per eventuali gallerie saranno fatti nei punti indicati dalla direzione né |'appaltatore potra
fare eccezione o pretendere speciali compensi qualunque sia la distanza fra i punti di attacco.

Lungo le strade pubbliche di ogni genere e categoria, sia durante la esecuzione dei lavori per I'apertura
degli scavi, sia per tutto il tempo in cui questi restano aperti, I'impresa dovra adottare tutte le
disposizioni necessarie per garantire la liberta e la sicurezza del transito ai pedoni, agli animali e ai
veicoli a giudizio e dietro indicazioni della direzione lavori.

ART. 51 - RINTERRI E RILEVATI

Eseguito il manufatto, il vano residuo verra riempito diligentemente a seconda delle prescrizioni con
conglomerato di cemento magro ovvero con ghiaia, sabbia oppure con terra minuta opportunamente
vagliata. | riempimenti dovranno attuarsi caricando uniformemente le strutture cosi da evitare
danneggiamenti. Nelle formazioni dei rilevati o nel riempimento degli scavi la terra verra disposta a
strati regolari dell'altezza da 20 a 30 cm, battuti ed innaffiati. Non si procedera al rinterro di un condotto
o manufatti senza preventivo assenso della direzione dei lavori.

ART. 52 - OPERE IN CEMENTO ARMATO

Nell'esecuzione delle opere in cemento armato I'appaltatore dovra attenersi strettamente a tutte le
norme contenute nella legge 5-11-1971, n.1086 e relative norme tecniche per I'esecuzione delle opere
in conglomerato cementizio semplice od armato.

Tutte le opere in cemento armato facenti parte dell'opera appaltata saranno eseguite in base ai calcoli
di stabilita accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, il tutto redatto e firmato da un
ingegnere specialista, e che I'appaltatore dovra presentare alla direzione dei lavori entro il termine che
verra prescritto, attenendosi agli schemi e disegni facenti parte del progetto ed allegati al contratto o
alle norme che gli verranno impartite, a sua richiesta, all'atto della consegna dei lavori.

L'esame e verifica da parte della direzione lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato
non esonera in alcun modo I'appaltatore delle responsabilita a lui derivanti per legge e per le precise
pattuizioni del contratto, restando contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere
eseguiti dalla direzione lavori nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, I'appaltatore rimane unico e
completo responsabile delle opere, sia per quanto ha rapporto con la loro progettazione e calcolo, che
per la qualita dei materiali e la loro esecuzione; di conseguenza egli dovra rispondere degli inconvenienti
che avessero a verificarsi, di qualunque natura, importanza e conseguenza, essi potranno risultare.
Avvenuto il disarmo, la superficie delle opere sara regolarizzata con malta cementizia.

L'applicazione si fara previa pulitura e lavatura della superficie delle gettate e la malta dovra essere ben
conguagliata con cazzuola e frattazzo, con I'aggiunta di opportuno spolvero di cemento puro.

ART. 53 - LAVORI IN FERRO



Tutti i lavori in ferro dovranno essere eseguiti con le buone regole d'arte, seguendo esattamente le
modalita dei disegni e le prescrizioni che verranno date dalla direzione dei lavori.

Capo VIl - MODALITA DI VALUTAZIONE

ART. 54 - NORME GENERALI

Le opere e le provviste sono applicate a corpo o a misura secondo le indicazioni dell'elenco prezzi e delle
presenti norme. L'impresa dovra tempestivamente richiedere alla direzione lavori di misurare in
contraddittorio quelle opere e somministrazioni che in progresso di lavoro non si potessero piu
accertare, come pure di procedere alla misura ed al peso di tutto cio che deve essere pesato e misurato
prima di essere posto in opera. Inoltre rimane convenuto che se talune quantita non fossero
esattamente accertate per difetto di ricognizioni fatte a tempo debito, l'impresa dovra accettare la
valutazione della direzione dei lavori e sottostare a tutte le spese e danni derivanti dalla tardiva
ricognizione.

Nei prezzi unitari indicati nell'elenco per le opere a misura si intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per qualunque provvista, opera provvisionale e mano d'opera necessaria. La misura di ogni
opera deve corrispondere nelle sue dimensioni come quelle descritte ed ordinate. Nel caso di eccesso su
tali dimensioni si terra come misura quella prescritta, ed in caso di difetto, se I'opera & accettata si terra
come misura quella effettivamente rilevata.

ART. 55 - PRESTAZIONI AD ECONOMIA

| prezzi esposti nell'elenco per mercedi, diminuiti, beninteso del ribasso contrattuale, comprendono,
oltre l'utile dell'impresa, ogni altro compenso per I'obbligo che questa ha di fornire e mantenere tutti gli
attrezzi occorrenti, nonché ogni altro compenso per le assicurazioni degli operai contro gli infortuni,
I'invalidita, la vecchiaia, la disoccupazione involontaria, la tubercolosi e I'onere di assunzione di invalidi
di guerra ed ogni altro contributo di legge. Cosi pure i prezzi per i noleggi ed i materiali a pie d'opera
s'intendono comprensivi di tutti gli oneri e le spese a carico dell'impresa e degli utili ad essa spettanti.
Nessuna eccezione l'impresa potra quindi avanzare se, in conseguenza del ribasso praticato, verranno a
mancare parzialmente o totalmente i benefici suddetti. | prezzi per le mercedi giornaliere si applicano
solo per i lavori da eseguirsi in economia ordinati dalla direzione dei lavori e per le ore effettive di lavoro
nelle ore normali. Il lavoro da eseguirsi in ore straordinarie e notturne sara compensato in base ai prezzi
dell'elenco aumentati delle percentuali stabilite dalle vigenti tariffe sindacali.

L'idoneita degli operai & rimessa al giudizio insindacabile della direzione lavori e I'impresa dovra
sostituirli con personale riconosciuto idoneo, qualora quelli impiegati non fossero ritenuti adatti. Il
noleggio dei mezzi di trasporto verra compensato per le ore effettive di prestazione e soltanto per gli usi
ordinati dalla direzione dei lavori. Il noleggio di legname verra computato in base alle misure effettive di
prestazione e soltanto per gli usi ordinati dalla direzione lavori. Il noleggio delle pompe si intende aver
principio dal momento in cui esse sono pronte per il funzionamento. Per le motopompe il computo delle
ore di lavoro sara fatto in base alle effettive ore eseguite.

Tanto per le pompe a motore quanto per quelle a mano, i noleggi verranno riconosciuti soltanto per
guelle installazioni per cui verranno ordinate dalla direzione dei lavori. | prezzi dei materiali a pie d'opera
indicati nell'elenco prezzi, diminuito del ribasso praticato contrattualmente, dovranno servire per i
seguenti casi:

A) provviste occorrenti per i lavori in economia ordinati dalla direzione dei lavori e per i quali non
esistono corrispondenti voci nelle opere a misura;

B) valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nei casi di rescissione coattiva o
scioglimento del contratto;

C) valutazione dei materiali che I'Amministrazione appaltante dovesse rilevare quando, a seguito di
variazioni da essa ordinate, non potessero piu trovare impiego nei lavori successivi;

D) valutazione dei materiali per I'accreditamento del loro importo nelle situazioni provvisorie;

E) formazione di nuovi prezzi per opere a misura non previsti nel presente elenco prezzi. In questi casi
nella compilazione delle analisi si adotteranno i prezzi indicati senza tener conto del ribasso e questo si
pratichera invece sui nuovi prezzi stabiliti. | prezzi unitari dei materiali si intendono per merce fornita
anche in piccole quantita.



ART. 56 - SCAVI

Il volume degli scavi si valutera moltiplicando la media aritmetica delle superfici di due sezioni trasversali
consecutive fatte in senso normale all'asse dello scavo, per la loro distanza; in tale computo dovranno
solo assumersi le sezioni tipo descritte in progetto. La direzione dei lavori si riserva pero il diritto di
adottare altri metodi di misura in casi speciali se il metodo esposto non riuscisse a suo giudizio di
sufficiente approssimazione. Non saranno misurati gli scavi in piu delle sezioni tipo prescritte, né gli
scoscendimenti di scarpate o franamenti di pareti dipendenti da insufficienza di provvedimenti nella
esecuzione degli scavi; nel caso di frane per cause straordinarie riconosciute di forza maggiore dalla
direzione lavori, dovra l'impresa chiederne l'immediato rilievo e constatazione alla direzione stessa,
affinché si possa eventualmente tenerne conto nella contabilita dei lavori. Solo se computato a parte,
dalla misura di altezza degli scavi verra dedotto lo spessore per il disfacimento della pavimentazione
stradale; tale spessore si riterra di cm 10 per acciottolati, di cm 20 per pavimentazioni in pietra, mentre
per le altre pavimentazioni si rilevera di volta in volta lo spessore reale.

Per ogni tratto in cui si incontrassero murature o massicciate per la demolizione delle quali sia stabilito
separatamente un compenso verra dedotto il volume corrispondente dal volume dello scavo.

Nel prezzo degli scavi in trincea si intendono compresi il nolo delle armature, mano d'opera per la loro
formazione, manutenzione e ripresa delle medesime nonché il consumo dei materiali impiegati,
sbadacchiature, puntellature. Sono inoltre compresi gli oneri di tutto I'occorrente per il sostegno delle
condutture sotterranee di qualunque natura (acqua, gas, luce, telefoni, ecc.). Nel prezzo degli scavi in
trincea si intende anche compreso il carico, trasporto e deposito provvisorio delle materie scavate da
riutilizzare per rinterri, nonché il carico, trasporto a qualsiasi distanza e deposito delle materie scavate
eccedenti.

Qualora nella esecuzione degli scavi venga incontrata acqua in tale quantita da ostacolare le operazioni
di posa della condotta o le opere murarie e |'altezza d'acqua sia superiore a cm 20 nello scavo, questo
verra considerato in presenza d'acqua.

ART. 57 - RINTERRI

| rinterri si valuteranno deducendo dal volume degli scavi il volume occupato dai condotti e dai
manufatti.

Nel prezzo dei rinterri s'intende inclusa la ripresa delle terre depositate provvisoriamente, il loro carico,
il trasporto, lo scarico e la disposizione a strati non maggiori a cm 30, l'innaffiamento ed il costipamento,
strato per strato. | volumi dei rinterri subacquei verranno calcolati eguali come al volume utilizzato dalle
cave di prestito o a quello di cumuli di materiali all'asciutto, che per essi si abbiano ad impiegare nel
caso si abbiano ad usare materiali presi all'asciutto. Essi verranno invece misurati per sezioni
ragguagliate, a mezzo di rilievi subacquei, nel caso che i materiali stessi siano cavati subacqueamente
senza nessun loro accumulo fuori acqua.

ART.58 - TRASPORTI

| trasporti dei materiali provenienti da scavi si valuteranno in ragione del volume occupato, senza tenere
conto dell'aumento delle terre smosse, solo se espressamente indicato nell'elenco dei prezzi. | trasporti
di altri materiali si computeranno a volume, a peso, od altrimenti secondo quanto e indicato nell'elenco
dei prezzi. Nei prezzi dei trasporti si intende compreso il carico, lo scarico, le sistemazioni in regolare
deposito, se trattasi di materiale di rifiuto degli scavi o proveniente dalle demolizioni, e I'accostamento
se trattasi di lastre di pietra proveniente da disfacimenti.



